

Jaarplanning Schoolplan 2019-2023

van	tot	Inhoud/omschrijving	Schoolplan
08-2019	06-2020	Inzet expertise Palet-medewerkers structureel geborgd binnen de Waarden	STRBLD 6
09-2019	06-2020	Natuurlijker verloop overstap en aannamebeleid regulier-SBO-SO-V(S)O	PO 2
09-2019	06-2021	Doorgaande lijn met didactische werkvormen	STRBLD 1
11-2019	06-2020	Evaluatie expertise-inzet Palet-medewerkers op Waardenniveau	STRBLD 6
11-2019	03-2020	Kwaliteitskaart Schrijven, 1 ^{ste} brainstorm	STRBLD 1
12-2019	01-2020	Nieuwsbegrip/begrijpend lezen - kwaliteitskaart	STRBLD 1
12-2019	01-2020	Uitrollen Parro	CO 1
12-2019	01-2020	Rapport instellen	R 1
12-2019	06-2020	Vaststellen stand van zaken kwaliteitskaarten taal/woordenschat, rek, sp, techn.l	STRBLD 1
12-2019	06-2020	Vaststellen stand van zaken Creatieve vakken	STRBLD 1
12-2019	06-2020	Vaststellen stand van zaken Cultuur	STRBLD 1
12-2019	06-2020	Vaststellen stand van zaken Techniek en duurzaamheid	Dom 1.3
12-2019	01-2020	Vernieuwde opzet ouderrapport	R 1
01-2020	01-2020	Maken jaarverslag	Dom 1.2
01-2020	02-2020	Beschrijven van opzet voor het bespreken van CITO-toetsresultaten	STRBLD 3
01-2020	02-2020	Bespreekmoment CITO-toetsen	STRBLD 3
01-2020	01-2020	Uitleg SCL	STRBLD 1
01-2020	05-2020	Onderzoek VVE-opvangklas op Palet	PO 1
01-2020	02-2020	Onderzoek aanpassen speelplaats	SMO 1
01-2020	02-2020	Basiskwaliteitsvragenlijst WMK team en MT	STRBLD 2
01-2020	01-2020	Presenteren en vaststellen didactische afspraken Techniek en duurzaamheid	Dom 1.3
01-2020	01-2020	Presenteren en vaststellen didactische afspraken Creatieve vakken	STRBLD 1
02-2020	02-2020	Opzet bekwaamheidsdossier personeel en GROW-gesprekken	STRBLD 6
02-2020	02-2020	Evaluatie OP	PO 3
02-2020	02-2020	Vaststellen medicijnprotocol	EO 1
02-2020	03-2020	Trendanalyse CITO-toetsen	STRBLD 3
02-2020	03-2020	Evaluatie veiligheidsbeleving kinderen	STRBLD 1
02-2020	03-2020	PR-plan opstellen	STRBLD 6
02-2020	02-2020	Kwaliteitskaart Zelfstandig werken	STRBLD 1

03-2020	03-2020	Vaststellen stand van zaken Engels	STRBLD 1
03-2020	04-2020	Evaluatie werkwijze klassenbezoeken en collegiale consultatie	Dom 2.2
03-2020	04-2020	In kaart brengen noodzakelijke interne expertise nieuwe schooljaar	STRBLD 6
03-2020	05-2020	Evaluatie taakbeleid	STRBLD 6
03-2020	05-2020	Audit Palet	Dom 4.1
03-2020	03-2020	Bespreken tevredenheidsonderzoek WMK (Iln, ouders, lkr)	STRBLD 2
04-2020	05-2020	Schoolbreed bespreken eindresultaten schoolverlaters	STRBLD 3
04-2020	05-2020	Evaluatie routing zorgbegeleiding Parnassys	STRBLD 3
04-2020	05-2020	Evaluatie aangepast pestprotocol	ZB 1
05-2020	06-2020	Actualiseren Zorggewichtprogramma	STRBLD 3
05-2020	06-2020	Evaluatie onderwijsleerproces	STRBLD 3
05-2020	06-2020	Actualiseren methodevervangingen	LA 1
05-2020	06-2020	Evaluatie (nieuwe) collegiale begeleiding	STRBLD 6
05-2020	05-2020	Evaluatie werkverdelingsplan en vaststellen nieuw werkverdelingsplan	STRBLD 6
05-2020	05-2020	Praktische zaken en protocollen bundelen, checken op actualiteit en inplannen voor actualisatie	STRBLD 1
06-2020	06-2020	Evaluatie Parro en mogelijk uitbreiden	CO 1
06-2020	06-2020	Bespreekmoment CITO-toetsen	STRBLD 3
06-2020	06-2020	Trendanalyse CITO-toetsen	STRBLD 3
06-2020	06-2020	Evaluatie expertise-inzet Palet-medewerkers op Waardenniveau	STRBLD 6
06-2020	06-2020	Evaluatie feesten en vieringen	STRBLD 1
06-2020	06-2020	Evaluatie klassenbezoeken en collegiale consultatie	Dom 2.2
06-2020	06-2020	Evaluatie OP	PO 3

van	tot	Inhoud/omschrijving	Schoolplan
08-2020	08-2020	Terugkomdag	x
08-2020	08-2020	Evaluatie en implementatie Zien!	SMO 2
08-2020	08-2020	Datakalender opstellen met ouderbetrokkenheid "leuke" activiteiten	STRBLD 4
08-2020	09-2020	Plan schrijven Ouderbetrokkenheid vergroten door meer in de school te betrekken	STRBLD 4
09-2020	11-2020	Onderzoek soc-em. ontwikkelingsmethode	SMO 2
09-2020	12-2020	Vernieuwde opzet rapport onderzoeken en bouwen	R1
09-2020	11-2020	Plan schrijven vergroten eigenaarschap leerlijnen bij leerlingen	Dom 1.1
09-2020	11-2020	Evaluatie aannamebeleid en natuurlijker verloop overstap	PO 2
10-2020	11-2020	Evaluatie didactische werkvormen	STRBLD 1
10-2020	12-2020	Plan schrijven verhogen samenwerking tussen leerlingen	Dom 1.1
11-2020	11-2020	Vaststellen en borgen Parro	CO 1
12-2020	04-2021	Vervanging lesmethode van vervangingsoverzicht	LA 1
12-2020	12-2020	Evaluatie en vaststellen medicijnprotocol	EO1
12-2020	12-2020	Maken jaarverslag	Dom 1.2
01-2021	02-2021	Starten Leerlingenraad	AZL 1
01-2021	02-2021	Bespreekmoment CITO-toetsen	STRBLD 3
01-2021	02-2021	Basiskwaliteitsvragenlijst WMK team en MT	STRBLD 2
01-2021	02-2021	Tevredenheidsonderzoeken WMK ouders, leerlingen en leerkrachten	STRBLD 2
01-2021	05-2021	Lesopzet Creatieve vakken	STRBLD 1
01-2021	02-2021	Evaluatie ouderbetrokkenheid	STRBLD 4
02-2021	03-2021	Trendanalyse CITO-toetsen	STRBLD 3
02-2021	03-2021	Evaluatie PR-plan	STRBLD 6
02-2021	03-2021	Evaluatie veiligheidsbeleving kinderen	STRBLD 1
03-2021	04-2021	In kaart brengen noodzakelijke interne expertise nieuwe schooljaar	STRBLD 6
04-2021	05-2021	Schoolbreed bespreken eindresultaten schoolverlaters	STRBLD 3
05-2021	06-2021	Actualiseren Zorggewichtprogramma	STRBLD 3
05-2021	06-2021	Implementeren vernieuwd rapport	R 1
06-2021	06-2021	Bespreekmoment CITO-toetsen	STRBLD 3
06-2021	06-2021	Trendanalyse CITO-toetsen	STRBLD 3
06-2021	06-2021	Evaluatie Leerlingenraad	AZL 1

van	tot	Inhoud/omschrijving	Schoolplan
08-2021	09-2021	Evaluatie ouderbetrokkenheid	STRBLD 4
08-2021	10-2021	Implementatie soc-em. ontwikkelingsmethode	SMO 2
08-2021	10-2021	Brainstorm didactische afspraken burgerschapskunde, sova, relaties & seksualiteit	STRBLD 1
09-2021	10-2021	Evaluatie eigenaarschap bij leerlingen en samenwerking tussen leerlingen	Dom 1.1
09-2021	11-2021	Evaluatie en herschrijf Identiteitsbeleid, inclusief implementatieplan	Dom 5.1
10-2021	12-2021	Eerste opzet richting onderwijs gericht op duurzaamheid en techniek	Dom 1.3
10-2021	12-2021	ICT-plan opstellen en uitrollen	EO 2
11-2021	01-2022	Eerste opzet samenwerking met omgeving buiten de school gekoppeld aan externe stakeholders	Dom 2.1
12-2021	04-2022	Vervanging lesmethode van vervangingsoverzicht	LA 1
12-2021	12-2021	Maken jaarverslag	Dom 1.2
01-2022	02-2022	Basiskwaliteitsvragenlijst WMK team en MT	STRBLD 2
01-2022	02-2022	Bespreekmoment CITO-toetsen	STRBLD 3
02-2022	03-2022	Trendanalyse CITO-toetsen	STRBLD 3
02-2022	03-2022	Evaluatie Creatieve vakken	STRBLD 1
02-2022	03-2022	Evaluatie Burgerschapskunde	STRBLD 1
02-2022	03-2022	Evaluatie veiligheidsbeleving kinderen	STRBLD 1
03-2022	03-2022	Evaluatie en actualiseren vernieuwd rapport	R1
03-2022	04-2022	In kaart brengen noodzakelijke interne expertise nieuwe schooljaar	STRBLD 6
03-2022	04-2022	Evaluatie soc-em. ontwikkelingsmethode	SMO 2
04-2022	05-2022	Schoolbreed bespreken eindresultaten schoolverlaters	STRBLD 3
05-2022	06-2022	Actualiseren Zorggewichtprogramma	STRBLD 3
05-2022	06-2022	Definitief vaststellen implementatietraject duurzaamheid en techniek	Dom 1.3
05-2022	06-2022	Eerste samenwerking met omgeving buiten de school gekoppeld aan externe stakeholders	Dom 2.1
05-2022	06-2022	Evaluatie ICT-plan	EO 2
06-2022	06-2022	Bespreekmoment CITO-toetsen	STRBLD 3
06-2022	06-2022	Trendanalyse CITO-toetsen	STRBLD 3

van	tot	Inhoud/omschrijving	Schoolplan
08-2022	10-2022	Implementatie duurzaamheid en techniek-onderwijs	STRBLD 1
08-2022	10-2022	Verdere implementatie samenwerking omgeving buiten de school gekoppeld aan externe stakeholders	Dom 1.3
12-2022	04-2023	Vervanging lesmethode van vervangingsoverzicht	LA 1
12-2022	12-2022	Maken jaarverslag	Dom 1.2
01-2023	02-2023	Vaststellen ICT-plan en implementatie	EO 2
01-2023	02-2023	Basiskwaliteitsvragenlijst WMK team en MT	STRBLD 2
01-2023	02-2023	Bespreekmoment CITO-toetsen	STRBLD 3
01-2023	02-2023	Tevredenheidsonderzoeken WMK ouders, leerlingen en leerkrachten	STRBLD 2
02-2023	03-2023	Trendanalyse CITO-toetsen	STRBLD 3
02-2023	03-2023	Evaluatie veiligheidsbeleving kinderen	STRBLD 1
03-2023	04-2023	In kaart brengen noodzakelijke interne expertise nieuwe schooljaar	STRBLD 6
03-2023	04-2023	Evaluatie implementatie duurzaamheid en techniek-onderwijs	Dom 1.3
03-2023	04-2023	Eerste borging samenwerking omgeving buiten de school gekoppeld aan externe stakeholders	Dom 2.1
03-2023	04-2023	In kaart brengen hoe onze externe stakeholders ons waarderen	Dom 2.1
04-2023	05-2023	Schoolbreed bespreken eindresultaten schoolverlaters	STRBLD 3
05-2023	06-2023	Actualiseren Zorggewichtprogramma	STRBLD 3
06-2023	06-2023	Bespreekmoment CITO-toetsen	STRBLD 3
06-2023	06-2023	Trendanalyse CITO-toetsen	STRBLD 3